



## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦИИ

### ПРИКАЗ

от 09.08.17 № 627

г. ПСКОВ

Об утверждении Плана мероприятий  
по развитию Единой государственной  
информационной системы в сфере здравоохранения  
в Псковской области на 2017 – 2018 годы

С целью выполнения «Дорожной карты по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018гг.» в Псковской области и «Соглашения между Министерством Здравоохранения Российской Федерации и Администрации Псковской области о взаимодействии в сфере развития Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в Псковской области на 2015-2018 гг.»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Плана мероприятий по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в Псковской области на 2017 – 2018 годы (далее-План), согласно приложения №1.

2. Возложить персональную ответственность на руководителей медицинских организаций по реализации данного Плана.

3. Руководителям медицинских организаций принять исчерпывающие меры по реализации данного Плана, в том числе по:

3.1. Финансированию Плана.

3.2. Вовлечению медицинских работников к работе в Региональной медицинской информационной системе.

4. Заместителю председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации И.А. Хлынову:

4.1. Обеспечить контроль за исполнением Плана.

4.2. Обеспечить взаимодействие с Министерством Здравоохранения Российской Федерации по вопросам реализации «Дорожной карты по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в 2015-2018гг.» в Псковской области.

5. Директору ГКУЗ ПО «Медицинский информационно-аналитический центр» С.В. Мацепуро:

5.1. Разместить настоящий приказ на сайте Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации и в сетевом ресурсе «Нормативно-правовые акты Псковской области».

5.2. Оказать организационно-методическую помощь медицинским организациям в реализации Плана.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета



И.И.Потапов

Приложение №1

Утверждено приказом ГК ПО Зиф  
от 09.01.2017 № 687

**План мероприятий по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в  
Псковской области на основе внедрения информационных технологий на 2017 – 2018 годы.**

п.п.	Мероприятие	Срок		Ответственный исполнитель	Примечание
1	<b>Сопровождение (внедрение) Региональной информационно-аналитической системы Псковской области</b>				
1.1	Согласование конкурсной документации с участниками совместных торгов на сопровождение РИАМС ПО	июль 2017		Директор ГКУЗ ПО "МИАЦ"	
1.2	Проведение совместных торгов на сопровождение Региональной информационно-аналитической системы медицинской системы Псковской области (РИАМС ПО) на базе РИАМС «ПроМед»	сентябрь 2017		Заместитель председателя ГК ПО Зиф И.А.Хлынов	
1.3	Заключение договоров на сопровождение Региональной	октябрь 2017	ОМС	Главные врачи: ГБУЗ ПО "Псковская областная клиническая больница"	

	информационно - аналитической медицинской системы Псковской области на базе РИАМС «PromMed»			<p>ГБУЗ ПО "Великолукская межрайонная больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Псковский областной онкологический диспансер"</p> <p>ГБУЗ ПО "Псковская городская больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Псковская городская поликлиника"</p> <p>ГБУЗ ПО "Детская областная клиническая больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Псковская межрайонная больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Псковский перинатальный центр"</p> <p>ГБУЗ ПО "Порховская межрайонная больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Псковская детская городская поликлиника"</p> <p>ГБУЗ ПО "Островская межрайонная больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Невельская межрайонная больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Великолукская детская городская больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Опочецкая межрайонная больница "</p> <p>ГБУЗ ПО "Новосокольническая межрайонная больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Бежаницкая межрайонная больница "</p> <p>ГБУЗ ПО "Себежская районная больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Струго-Красненская межрайонная больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Печорская районная больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Пушкиноторская межрайонная больница"</p> <p>ГБУЗ ПО "Дедовичская районная больница "</p> <p>ГБУЗ ПО "Гдовская районная больница"</p>
--	---	--	--	---

				ГБУЗ ПО «Кожно-венерологический диспансер» ГБУЗ ПО "Псковский госпиталь для ветеранов войн" ГБУЗ ПО "Псковская стоматологическая поликлиника" ГБУЗ ПО "Великолукская стоматологическая поликлиника" ГБУЗ ПО "Стоматологическая поликлиника" ГБУЗ ПО "Опочецкая стоматологическая поликлиника" ГБУЗ ПО "Центр СПИД"	
1.4	Составление план-графика доработок функциональных компонент РИАМС ПО под нужды медицинских организаций в рамках договоров на сопровождение	ноябрь 2017		Директор ГКУЗ ПО "МИАЦ"	По итогам заключения договоров на сопровождение РИАМС ПО
1.5	Увеличение серверных мощностей ЦОД	октябрь 2017	ОМС	Директор ГКУЗ ПО "МИАЦ" Главный врач ГБУЗ ПО "Псковская городская поликлиника"	
2	Интеграция с федеральными сервисами				
2.1	Подключение к концентратору ФЭР	октябрь 2017		Заместитель председателя ГК ПО Зиф И.А.Хлынов, Директор ГКУЗ ПО "МИАЦ", исполнитель Государственного контракта на сопровождение РИАМС ПО	Смещение сроков с 2-го квартала 2017 года по причине

				отсутствия договорных отношений с разработчиком РИАМС
2.2	Обновление регионального портала записи к врачу k-vtschi.pskov.ru, расширение функционала личного кабинета пациента, интеграция с личным кабинетом «Моё Здоровье»	октябрь 2017		Директор ГКУЗ ПО "МИАЦ", исполнитель Государственного контракта на сопровождение РИАМС ПО
3	Сопутствующие сервисы			
3.1	Запуск в эксплуатацию выписки электронных листков нетрудоспособности на базе МО готовых к оформлению ЭЛН в электронном виде	1 июля — декабрь 2017		ГБУЗ ПО "Псковская городская поликлиника", ГБУЗ ПО "Псковская детская городская поликлиника"; ГАУЗ ПО "Стоматологическая поликлиника"; далее по графику утвержденному приказом Комитета № 598 от 26.07.2017
3.2	Разворачивание и внедрение областного сервиса мониторинга беременных на базе ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр»	январь-февраль 2018		Директор ГКУЗ ПО «МИАЦ», Главный врач ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр»
	Реализация в рамках строительства Перинатального центра г. Пскова			

4				
Создание центрального архива медицинских изображений				
4.1	Подготовка и согласование технического задания на создание центрального архива изображений на базе архива ГБУЗ ПО "Псковский областной онкологический диспансер"	июль 2017		Главный врач ГБУЗ ПО "Псковский областной онкологический диспансер", Директор ГКУЗ ПО "МИАЦ"
4.2	Проведение конкурсных процедур по созданию центрального архива медицинских изображений	август-сентябрь 2017		Главный врач ГБУЗ ПО "Псковский областной онкологический диспансер"
4.3	Запуск в эксплуатацию архива медицинских изображений на базе ГБУЗ ПО "Псковский областной онкологический диспансер"	октябрь 2017	ОБ	Главный врач ГБУЗ ПО "Псковский областной онкологический диспансер"; Исполнитель Государственного контракта
4.4	Запуск в эксплуатацию центрального архива медицинских изображений	ноябрь-декабрь 2017	ОБ	ГБУЗ ПО "Псковский областной онкологический диспансер"; Директор ГКУЗ ПО "МИАЦ" Исполнитель Государственного контракта
5	Диспетчеризация санитарного транспорта			

5.1	Подготовка технического задания масштабирования системы диспетчеризации санитарного транспорта для всех подстанций СМП области	июль 2017		Главный врач ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи»; Директор ГКУЗ ПО «МИАЦ»;	
5.2	Проведение конкурсных процедур по выполнению работ на масштабирование системы диспетчеризации санитарного транспорта для всех подстанций СМП области	август - сентябрь 2017		Главный врач ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи»	
5.3	Выполнение работ по масштабированию системы диспетчеризации санитарного транспорта для всех подстанций СМП области	октябрь 2017 - январь 2018		Главный врач ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи»; Директор ГКУЗ ПО «МИАЦ»; Исполнитель Государственного контракта; Медицинские организации, имеющие в своем составе отделения скорой медицинской помощи	
6	<b>Система телемедицинских технологий</b>				



6.1	Создание телемедицинского центра на базе ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр» для проведения удаленных консультаций по профилю акушерство и гинекология	январь - февраль 2018	ФБ	Заместитель председателя ГК ПО Зиф И.А.Хлынов; Директор ГКУЗ ПО «МИАЦ»; Главный врач ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр»	Реализация в рамках строительства Перинатального центра г.Пскова
7	Нормативное обеспечение				
7.1	Подготовка и принятие указа Губернатора области о создании межведомственной рабочей группы по информатизации здравоохранения	октябрь 2017		Заместитель председателя ГК ПО Зиф И.А.Хлынов; Директор ГКУЗ ПО «МИАЦ»	
7.2	Подготовка Положения о работе с Региональной информационно-аналитической медицинской системой Псковской области			Заместитель председателя ГК ПО Зиф И.А.Хлынов; Директор ГКУЗ ПО «МИАЦ»	