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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5.1

Промилле

(0,1

процента)

Снижение младенческой

смертности  (до 4,5 случая на 1

тыс. родившихся детей)

4.5 128,95%3.85.1 4.9 4.91

86Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней эндокринной системы,

расстройств питания и

нарушения обмена веществ

100 90,56%81.555.4 90 902

75.5Процент

Доля преждевременных родов

(22-37 недель) в перинатальных

центрах (%)

79.9 130,56%9468.4 72 723

7.2

Промилле

(0,1

процента)

Смертность детей в возрасте 0-4

года на 1000 родившихся

живыми

5.4 157,78%4.58 7.1 7.14

51.6

Число

случаев на

100 тысяч

детей

соответсвую

щего

Смертность детей в возрасте 0-17

лет на 100 000 детей

соответствующего возраста

33 166,13%31100 51.5 51.55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

возраста

36.3Процент

Доля посещений детьми

медицинских организаций с

профилактическими целями

57.6 96,39%4035 41.5 41.56

18Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней костно-мышечной

системы и соединительной ткани

76 109,60%54.88.2 50 507

16.3Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0 -

17 лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней  глаза и его

придаточного аппарата

38.6 92,40%46.28.5 50 508

13.7Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

21.7 82,00%4115.1 50 509

72.2Процент

Доля взятых под диспансерное

наблюдение детей в возрасте 0-17

лет с впервые в жизни

установленными диагнозами

болезней системы

кровообращения

100 116,60%58.318.3 50 5010
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 56 254,30 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

37694.84

18559.46

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

56 254,3056 254,30

(04) Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены

медицинскими изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации оказания

первичной медико-санитарной помощи

детям»0

1 67,0137 694,8456 254,30 37 694,84

56 254,3056 254,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 37 694,84 67,0137 694,8456 254,30

56 254,3056 254,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 37 694,84 67,0137 694,8456 254,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

56 254,3056 254,30

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

37 694,84 67,0137 694,8456 254,30

56 254,3056 254,30бюджет субъекта Российской Федерации 37 694,84 67,0137 694,8456 254,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

56 254,3056 254,30 37 694,84 67,0137 694,8456 254,30
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Значение: 0,0450 Дата: 31.12.2020

1 4

2

Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской

Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные

решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии  с

приказом Минздрава  России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации

оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95,0000 Дата: 31.12.2020

1 6

3

Будет  увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках

реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-

гинекологами;  мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами

Значение: 65,0000 Дата: 31.12.2020

2 7

4

Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов

Значение: 9,5000 Дата: 31.12.2020

1 5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В симуляционных центрах будут

обучены специалисты в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.045, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0.045 из 0.045.

1.1. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.09.2020 25.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О провединии обучения специалистов в

симуляционных центрах" Письмо Комитета по

здравоохранению Псковской области от 25.09.2020г. №

ЗД-02-2708, приложен файл.

1.3.1 РНП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

30.09.2020 25.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении обучения специалистов в

симуляционных центрах" Письмо Комитета по

здравоохранению Псковской области от 25.09.2020г. №

ЗД-02-2708, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

1.4.1 РНП

 Обучение специалистов в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии в симуляционных центрах

25.12.2020 25.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

1.5. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

1.5.1 РРП

 Не менее чем на 45 человек (с

нарастающим итогом) увеличение числа

медицинских работников в части

овладения мануальными навыками для

своевременного оказания в полном

объеме необходимой медицинской

помощи роженицам и новорожденным

детям

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

2.

Детские поликлиники/детские

поликлинические отделения

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации будут

дооснащены медицинскими изделиями

и реализуют организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей в

соответствии с приказом Минздрава

России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 95 из 95.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

2.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

2.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

2.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

2.5. РРП

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 25% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.09.2020 25.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Переоснащение" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 25.09.2020г. №б/н, приложен файл.

2.5.1 РНП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 25% детских

25.09.2020 25.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Переоснащение" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 25.09.2020г. №б/н, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

2.6. РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

2.6.1 РРП

 95% детских поликлиник и детских

поликлинических отделений

медицинских организация приведены в

соответствие с требованиями приказа

Минздрава Росси от 07.03.2018 г. № 92-

н (приложение № 3)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

2.7. РРП

 Дооснащено медицинскими изделиями

и реализовали организационно-

планировочные решения внутренних

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

25.12.2020 25.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

2.7.1 РНП

 Дооснащение медицинскими изделиями

и реализация организационно-

планировочных решений внутренних

25.12.2020 25.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

пространств, обеспечивающих

комфортность пребывания детей не

менее чем 95% детских

поликлиник/детских поликлинических

отделений медицинских организаций в

соответствии с требованиями приказа

Минздрава России от 7 марта 2018 г. №

92н «Об утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи детям»

3.

Будет увеличен охват

профилактическими медицинскими

осмотрами детей в возрасте 15-17

лет в рамках реализации приказа

Минздрава России от 10 августа 2017

г. № 514н «О Порядке проведения

профилактических медицинских

осмотров несовершеннолетних»:

девочек - врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков - врачами

детскими урологами-андрологами

Значение: 65, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 65 из 65.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

3.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

3.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

3.4.1 РНП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-17 лет в

рамках реализации приказа Минздрава

России от 10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

25.12.2020 25.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

3.5. РРП

 Проведено за 3 квартал 2020г не менее

150 информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни

среди детей и их родителей/законных

представителей

30.09.2020 25.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О поддержке ЗОЖ" Письмо Комитета по

здравоохранению Псковской области от 25.09.2020г. №

ЗД-02-2709, приложен файл.

3.5.1 РНП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

30.09.2020 25.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О поддержке ЗОЖ " Письмо Комитета по

здравоохранению Псковской области от 25.09.2020г. №

ЗД-02-2709, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.6. РРП

 Проведены в 3 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

30.09.2020 25.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О профилактических осмотрах" Письмо Комитета по

здравоохранению Псковской области от 25.09.2020г. №

ЗД-02-2717, приложен файл.

3.6.1 РНП

 Проведение выборочных проверок

(аудитов) качества и/или контрольно-

экспертных мероприятий по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами

30.09.2020 25.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О профилактических осмотрах" Письмо Комитета по

здравоохранению Псковской области от 25.09.2020г. №

ЗД-02-2717, приложен файл.

3.7. РРП

 Проведены в 4 квартале по 2 субъектам

выборочные проверки (аудиты)

качества проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

3.7.1 РНП

 Проведение выборочных проверок

(аудитов) качества и/или контрольно-

экспертных мероприятий по

проведению профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек - врачами

акушерами-гинекологами; мальчиков -

врачами детскими урологами-

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

андрологами

3.8. РРП

 Проведено за 4 квартал не менее 150

информационно-коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни среди детей и

их родителей/законных представителей

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

3.8.1 РНП

 Проведение информационно-

коммуникационных мероприятий,

направленных на формирование и

поддержание здорового образа жизни, а

также по вопросам необходимости

проведения профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-гинекологами;

мальчиков – врачами детскими

урологами-андрологами среди детей и

их родителей/законных представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

3.9. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

3.9.1 РРП

 Увеличен охват профилактическими

медицинскими осмотрами детей в

возрасте 15-17 лет: девочек - врачами

акушерами-гинекологами, мальчиков -

врачами детскими урологами-

андрологами до 65% от плана

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

4.

Будет оказана медицинская помощь

женщинам в период беременности,

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 9.5, на дату

31.12.2020

Предоставлена информация : 9.5 из 9.5.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

4.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

4.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

4.3.1 РНП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (проект Федерального

закона «О бюджете Фонда социального

страхования РФ на 2020г и плановый

период 2021 и 2022г.»)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

4.4. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.07.2020 20.07.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О родовых сертификатах" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской области от 06.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отчет выгружен из ЦИТиС

4.4.1 РНП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

20.07.2020 20.07.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О родовых сертификатах" Отчет Комитета по
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020 и 2021г.»

здравоохранению Псковской области от 06.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

В работе

4.5. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.10.2020 05.10.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О родовых сертификатах" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской области от 05.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.5.1 РНП

 Оказание медицинской помощи

женщинам в период беременности,

родов и в послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный закон от

28.11. 2018г. №431-ФЗ «О бюджете

Фонда социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020 и 2021г.»

20.10.2020 05.10.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О родовых сертификатах" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской области от 05.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

4.6. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

В работе

4.6.1 РРП

 Оказание медицинской помощи 9,5 тыс.

в период беременности, родов и в

послеродовом периоде и

новорожденным

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N4-58) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Псковская область)"
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Рис. 1. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней системы кровообращения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста
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Рис. 5. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Линия тренда (план)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

9.3

8.2 8.2

76 76

57

54.8

50 50

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

I квартал II квартал III квартал IV квартал



70

70 70

70

68.4

79.9

93

72

79.9

68.4

79.9

94

72

65

70

75

80

85

90

95

100

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)
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Рис. 9. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 11. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Снижение младенческой смертности  (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)
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Рис. 15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней органов пищеварения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней  глаза и его придаточного аппарата

Линия тренда (план)
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к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 19. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 20. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами

болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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