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"(N5-58) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Псковская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

71.3Процент

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях), %

нарастающим итогом: средними

медицинскими работниками

71 105,04%70.971.27 67.5 67.51

51.5Процент

Укомплектованность

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях (доля занятых

физическими лицами должностей

от общего количества

должностей в медицинских

учреждениях, оказывающих

медицинскую

51.8 80,09%52.752.13 65.8 65.82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

помощь в амбулаторных

условиях), % нарастающим

итогом: врачами

1037

Тысяча

человек

Число специалистов,

вовлеченных в систему

непрерывного образования

медицинских работников, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий

3.7 166,46%3.9952.016 2.4 2.43

26.7Человек

Обеспеченность врачами,

работающими в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

26.84 83,39%26.127 31.3 31.34

82.8Человек

Обеспеченность средними

медицинскими работниками,

работающими в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс.

населения)

83.78 86,58%81.4783.81 94.1 94.15

14.4Человек

Обеспеченность населения

врачами, оказывающими

медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, (чел. на

10 тыс. населения)

14.46 81,71%13.414.57 16.4 16.46

4.3Процент

Доля специалистов, допущенных

к профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации, от общего

количества

4.3 100,00%4.33.9 4.3 07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

работающих специалистов, (%)
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 21 619,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

12390.97

9228.03

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

21 608,7021 619,00

(01) Численность врачей и средних

медицинских работников в медицинских

организациях, находящихся в ведении

Комитета по здравоохранению

Псковской области составляет не менее

2370 и 6736 специалистов

соответственно0

1 57,3412 390,9721 608,70 12 390,97

21 608,7021 619,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 12 390,97 57,3412 390,9721 608,70

21 608,7021 619,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 12 390,97 57,3412 390,9721 608,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

21 608,7021 619,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

12 390,97 57,3412 390,9721 608,70

21 608,7021 619,00бюджет субъекта Российской Федерации 12 390,97 57,3412 390,9721 608,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

21 608,7021 619,00 12 390,97 57,3412 390,9721 608,70



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в

ведении Комитета по здравоохранению Псковской области составляет не менее 2370 и 6736 специалистов

соответственно

Значение: 1,9050 Дата: 31.12.2019

2

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в

ведении Комитета по здравоохранению Псковской области составляет не менее 2370 и 6736 специалистов

соответственно

Значение: 1,9580 Дата: 31.12.2020

1 8

3

Не менее 7743 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через

процедуру аккредитации специалистов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

4

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий,  путем освоения

дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской

помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала

непрерывного медицинского образования составило не менее 8580 человек

Значение: 2,4000 Дата: 31.12.2020

1 2

5

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских

организациях, нарастающим итогом

Значение: 5,6750 Дата: 31.12.2019

6

Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских

организациях, нарастающим итогом

Значение: 5,8890 Дата: 31.12.2020

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Численность врачей и средних

медицинских работников в

медицинских организациях,

находящихся в ведении Комитета по

здравоохранению Псковской области

составляет не менее 2370 и 6736

специалистов соответственно

Значение: 1.905, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Недостижение результата, Причина риска:

Недостаточность мер сиоциальной поддержки врачей.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Улучшение мер соицально поддержки, срок

исполнения 30.12.2020.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 1.634 из 1.905.

2.

Численность врачей и средних

медицинских работников в

медицинских организациях,

находящихся в ведении Комитета по

здравоохранению Псковской области

составляет не менее 2370 и 6736

специалистов соответственно

Значение: 1.958, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 1.958 из 1.958.

2.1. РРП

 Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.2. РРП

 Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Отсутствие отклонений.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

специалистов с высшим образованием и

объемов подготовки для специалистов

со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан

по востребованным направлениям,

задание на переподготовку граждан)

2.3. РРП

 Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

01.12.2020 01.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.3.1 РНП

 Создание в образовательных

организациях среднего

профессионального образования

центров содействия трудоустройству

выпускников в государственные

медицинские организации субъектов

Российской Федерации

01.12.2020 01.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.4. РРП

 Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.5. РРП

 Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

30.12.2020 30.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.5.1 РНП

 Мониторинг расходования средств

нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности

врачей и средних медицинских

работников

30.12.2020 30.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.5.2 РНП

 Мониторинг расходования средств

нормированного страхового запаса в

совокупности прироста численности

врачей и средних медицинских

работников

15.07.2020 15.07.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О средствах НСЗ" Письмо Комитета по

здравоохранению Псковской области от 30.05.2020г. №

ЗД-01-3864, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.5.3 РНП

 Обеспечение субъектами Российской

Федерации поддержания достигнутых

уровней средних заработных плат

врачей и работников медицинских

организаций, имеющих высшее

медицинское (фармацевтическое) или

иное высшее образование,

предоставляющих медицинские услуги

(обеспечивающих предоставление

медицинских услуг) и среднего

медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала,

обеспечивающего предоставление

медицинских услуг) в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597

10.12.2020 10.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.5.4 РНП

 Мониторинг структур заработных плат

медицинских работников

10.12.2020 10.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.5.5 РНП

 Реализация субъектами Российской

Федерации региональных планов

мероприятий по совершенствованию

систем оплаты труда работников,

направленных на увеличение доли

выплат по окладам в структуре

заработной платы до 55-60 %

10.12.2020 10.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.6. РРП

 Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для

специалистов с высшим образованием и

объемов подготовки для специалистов

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан

по востребованным направлениям,

задание на переподготовку граждан)

2.6.1 РНП

 Продолжена реализация комплекса мер

направленных на увеличение

численности обучающихся в

профильных медико-

биологических/медицинских классах

(курсах), с участием в их подготовке

образовательных организаций,

реализующих программы области

образования «Здравоохранение и

медицинские науки»

01.11.2020 01.11.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.6.2 РНП

 Прогнозирование объема приема на

обучение на 2022 год с его

корректировкой (при необходимости)

01.10.2020 01.10.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.6.3 РНП

 Формирование предложений по

установлению квоты приема на целевое

обучение образовательным и научным

организациям, реализующим

образовательные программы по

специальностям и направлениям

подготовки и (или) укрупненным

группам специальностей и направлений

подготовки для обучения по

образовательным программам высшего

образования в области

«Здравоохранение и медицинские

науки», с учетом поступивших заявок

субъектов Российской Федерации,

необходимости кадрового обеспечения

федеральных проектов и ведомственных

целевых программ в рамках

01.07.2020 01.07.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О квотах на 2021 г." Письмо Комитета по

здравоохранению Псковской области от 20.07.2020г. №

ЗД-02-2097, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Государственной программы

Российской федерации «Развитие

здравоохранения», а также кадровых

потребностей населенных пунктов с

одним градообразующим предприятием

и территорий опережающего развития

на 2021 год

2.6.4 РНП

 Формирование предложений

Минздрава России, как центра

ответственности при определении

общего объема контрольных цифр

приема для обучения по

образовательным программам

бакалавриата, программам

специалитета, программам

магистратуры и программам

ординатуры

01.10.2020 01.10.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.6.5 РНП

 Планирование объема целевого приема

на 2021 год

01.07.2020 01.07.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О квотах на 2021 г" Письмо Комитета по

здравоохранению Пск области от 20.07.2020г. №ЗД-02-

2097, приложен файл.

2.6.6 РНП

 Формирование объемов подготовки по

программам дополнительного

профессионального образования

образовательным и научным

организациям Минздрава России по

повышению квалификации и

профессиональной переподготовке с

учетом поступивших заявок субъектов

Российской Федерации, необходимости

кадрового обеспечения федеральных

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проектов и ведомственных целевых

программ в рамках Государственной

программы Российской федерации

«Развитие здравоохранения», а также

кадровых потребностей населенных

пунктов с одним градообразующим

предприятием и территорий

опережающего развития

2.6.7 РНП

 Образовательными организациями,

осуществляющими подготовку по

профессиям, специальностям и

направлениям подготовки

медицинского и фармацевтического

образования начата реализация

профориентационных мероприятий

(проектов)

25.08.2020 25.08.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана профориентационных

мероприятий" Приказ ГБПОУ ПО "Псковский

медицинский колледж" от 10.08.2020г. №236/1, указана

ссылка.

2.7. РРП

 Увеличена численность врачей в

государственных и муниципальных

медицинских организациях до 565 тыс.

специалистов

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.7.1 РНП

 Совершенствование методики расчета

потребности во врачах, утвержденной

приказом Минздрава России от 26 июня

2014 г. № 322, и методики расчета

потребности в специалистах со средним

профессиональным (медицинским)

образованием, утвержденной приказом

Минздрава России от 14 февраля 2018 г.

№ 73, с учетом национальных целей и

стратегических задач развития системы

здравоохранения

01.12.2020 01.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.8. РРП

 Повышена эффективность

трудоустройства выпускников

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.



15

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организаций, реализующих

образовательные программмы

медицинского образования

В работе

2.8.1 РНП

 Разработка программ дополнительного

профессионального образования по 94

специальностям - программ повышения

квалификации научно-педагогических

работников организаций, реализующих

образовательные программы по

специальностям «Здравоохранение и

медицинские науки»

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.8.2 РНП

 Обеспечение подготовки обучающихся

по программам подготовки

специалистов среднего звена в

симуляционных центрах, позволяющих

осуществить отработку манипуляций.

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.8.3 РНП

 Разработка программ дополнительного

профессионального образования по 8

специальностям - программ повышения

квалификации педагогов организаций,

реализующих образовательные

программы среднего

профессионального образования по

специальностям области образования

«Здравоохранение и медицинские

науки», являющихся работниками

организаций, осуществляющих

деятельность в сфере охраны здоровья

граждан в Российской Федерации

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.8.4 РНП

 Разработка с учетом национальных

приоритетов и стратегических задач в

области здравоохранения 8

практикоориентированных

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

дополнительных профессиональных

программ для специалистов со средним

профессиональным образованием -

программ повышения квалификации

2.8.5 РНП

 Утверждены с учетом порядков

оказания медицинской помощи,

клинических рекомендаций и принципов

доказательной медицины ФГОС и

примерные основные образовательные

программ среднего профессионального

образования специальностей области

образования «Здравоохранение и

медицинские науки» по 10

специальностям , учитывающие

положения профессиональных

стандартов в части требований к

квалификации

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.8.6 РНП

 Разработка с учетом порядков оказания

медицинской помощи, клинических

рекомендаций и принципов

доказательной медицины примерных

дополнительных образовательных

программы высшего образования по 64

специальностям и утверждение

программ по 30 специальностям -

программ профессиональной

переподготовки специальностей

«Здравоохранение и медицинские

науки», учитывающих положения

профессиональных стандартов в части

требований к квалификации

01.12.2020 01.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.8.7 РНП

 Разработка с учетом порядков оказания

медицинской помощи, клинических

21.12.2020 21.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рекомендаций и принципов

доказательной медицины 63 ФГОС и 63

примерных основных образовательных

программ высшего образования

специальностей «Здравоохранение и

медицинские науки», учитывающих

положения профессиональных

стандартов в части требований к

квалификации, а также утверждение

ФГОС по 63 специальностям и 63

примерных основных образовательных

программ высшего образования

специальностей «Здравоохранение и

медицинские науки»

2.8.8 РНП

 Обеспечение подготовки обучающихся

в образовательных организациях

высшего образования в симуляционных

центрах, позволяющих осуществить

отработку практических навыков в

условиях, приближенных к реальным

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.8.9 РНП

 Обеспечение условий для практической

подготовки обучающихся по

профессиям, специальностям и

направлениям подготовки и (или)

укрупненным группам профессий,

специальностей и направлений

подготовки, области образования

«Здравоохранение и медицинские

науки» в университетских клиниках и на

клинических базах медицинских

организаций 2 и 3 уровня в субъекте

Российской Федерации по месту

расположения образовательных

организаций высшего образования

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.9. РРП

 Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

01.12.2020 01.06.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании Центра трудоустройства" Приказ ГБПОУ

ПО "Псковский медицинский колледж" от 14.01.2019г. №

6-с, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

2.9.1 РНП

 Функционирование в образовательных

организациях среднего

профессионального образования

центров содействия трудоустройству

выпускников в государственные

медицинские организации субъектов

Российской Федерации

01.06.2020 01.06.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О центре содействия трудоустройству" Приказ

Псковского мед колледжа от 14.01.2019г. №6-с,

приложен файл.

2.9.2 РНП

 Функционирование в образовательных

организациях среднего

профессионального образования

центров содействия трудоустройству

выпускников в государственные

медицинские организации субъектов

Российской Федерации

01.06.2020 01.06.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Центре сод-я трудоустройству" Приказ Псковского

мед. колледжа от 14.01.2019г. №6-с, приложен файл.

3.

Не менее 7743 специалистов

(нарастающим итогом) допущено к

профессиональной деятельности через

процедуру аккредитации

специалистов Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.07.2020 01.07.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предложениях по составам АК на 2020 год" Письмо

Комитета по здравоохранению Псковской области от

01.04.2020г. №ЗД-02-1018, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РНП

 Формирование составов

аккредитационных комиссий для

проведения первичной и первичной

специализированной аккредитации

специалистов, имеющих высшее

медицинское или фармацевтическое

образование, а также среднее

профессиональное (медицинское или

фармацевтическое) образование

01.07.2020 01.07.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении предложений по составам АК на 2020

год" Письмо Комитета по здравоохранению Псковской

области от 01.04.2020г. №ЗД-02-1018, приложен файл.

3.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.3.1 РНП

 Поддержка в актуальном состоянии

утвержденных профессиональных

стандартов для специалистов с высшим

и средним медицинским образованием

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

3.3.2 РНП

 Изготовление бланков свидетельств об

аккредитации специалистов

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

3.3.3 РНП

 Проведение процедуры аккредитации

специалистов

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

3.3.4 РНП

 Поддержка и развитие программного

обеспечения, используемого для

проведения процедуры аккредитации в

автоматизированном режиме

01.07.2020 01.07.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О моратории на получение свидетельств об

аккредитации" Приказ Минздрава России от 14.04.2020г.

№327н, приложен файл.

4.

Число специалистов,

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

совершенствующих свои знания в

рамках системы непрерывного

медицинского образования, в том

числе с использованием

дистанционных образовательных

технологий, путем освоения

дополнительных образовательных

программ, разработанных с учетом

порядков оказания медицинской

помощи, клинических рекомендаций и

принципов доказательной медицины, с

использованием портала

непрерывного медицинского

образования составило не менее 8580

человек Значение: 2.4, на дату

31.12.2020

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 2.4 из 2.4.

4.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

4.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

4.2.1 РНП

 Анализ наиболее частых вопросов

специалистов здравоохранения по

обучению в рамках системы

непрерывного медицинского

образования с использованием

модернизированного портала

непрерывного образования

31.10.2020 31.10.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

4.2.2 РНП

 Разработка методических материалов

для проведения вебинаров для

специалистов здравоохранения об

15.11.2020 15.11.2020 Гаращенко М. В.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

особенностях обучения в рамках

системы непрерывного медицинского

образования с использованием

модернизированного портала

непрерывного образования

4.2.3 РНП

 Проведение вебинаров для

специалистов здравоохранения об

особенностях обучения в рамках

системы непрерывного медицинского

образования с использованием

модернизированного портала

непрерывного образования

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

4.3. РРП

 Специалисты отрасли здравоохранения

информированы о возможности

обучения в рамках системы

непрерывного медицинского

образования с использованием

модернизированного портала

непрерывного образования

30.09.2020 31.08.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об обучении" Иное Комитета по здравоохранению

Псковской области от 10.08.2020г. №б/н, приложен файл.

4.3.1 РНП

 Актуализация справочных материалов

для специалистов отрасти

здравоохранения о возможности

обучения в рамках системы

непрерывного медицинского

образования с использованием

модернизированного портала

непрерывного образования

31.08.2020 31.08.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "рассылка в медицинские организации инф-и о

возможностях портала НМО" Иное Комитет по

здравоохранению Псковской области от 10.08.2020г. №

б/н, приложен файл.

4.3.2 РНП

 Информирование специалистов отрасли

здравоохранения о возможности

обучения в рамках системы

непрерывного медицинского

образования с использованием

модернизированного портала

30.09.2020 10.08.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об обучении" Иное Комитета по

здравоохранению Псковской области от 10.08.2020г. №

б/н, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

непрерывного образования

5.

Увеличена численность средних

медицинских работников,

работающих в государственных

медицинских организациях,

нарастающим итогом Значение:

5.675, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Недостижение результата, Причина риска:

Недостаточность мер сиоциальной поддержки врачей.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Улучшение мер социальной поддержки, срок

исполнения 30.12.2020.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 5.101 из 5.675.

6.

Увеличена численность средних

медицинских работников,

работающих в государственных

медицинских организациях,

нарастающим итогом Значение:

5.889, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 5.889 из 5.889.

6.1. РРП

 Определена потребность в работниках

(персонале) различных категорий и

квалификации

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

6.2. РРП

 Определены источники привлечения

необходимой численности работников

(персонала) (скорректированы

контрольные цифры приема для

специалистов с высшим образованием и

объемов подготовки для специалистов

со средним профессиональным

образованием, переподготовки граждан

по востребованным направлениям,

задание на переподготовку граждан)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.3. РРП

 Приняты меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие места

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

6.4. РРП

 Созданы условия по закреплению

привлеченных работников (персонала)

на рабочих местах

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

6.5. РРП

 Увеличена численность средних

медицинских работников в

государственных и муниципальных

медицинских организациях до 1 млн.

291 тыс. специалистов

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе



24
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Рис. 1. "(N5-58) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Псковская область)"
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Рис. 1. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

Линия тренда (план)
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Рис. 3. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества

работающих специалистов, (%)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества

работающих специалистов, (%)
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Рис. 5. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля

занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками
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Рис. 7. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских

организациях, (чел. на 10 тыс. населения)
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Рис. 9. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.

населения)
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Рис. 10. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс.

населения)
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Рис. 11. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10

тыс. населения)
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Рис. 12. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10

тыс. населения)
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Рис. 13. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий
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Рис. 14. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий
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