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4. Результаты 5. Контрольные точки

Имеется риск недостижения показателей регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг (Псковская область)» в связи с ограничением

передвижения иностранных граждан на территории Российской Федерации по причине принятых ограничительных мер, связанных с распространением новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6

3 3

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N8-58) Развитие экспорта медицинских услуг (Псковская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


