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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Риск устранен путем корректировки осуществления платной медицинской деятельности с интенсификацией оказания плановой медицинской помощи в связи с

завершением карантинных мер и созданием условий для нормального передвижения иностранных граждан на территорию Российской Федерации. Изменен график

оказания медицинской помощи иностранным гражданам



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.83

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.)

0.38

Подтверждающие документы:1. "Данные

мониторинга по региональному проекту

"Развитие экспорта медицинских услуг"

национального проекта "Здравоохранение""

Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.10.2020г. №б/н,

указана ссылка.Риск снят:Риск недостижения

показателей в связи с ограничением

передвижения иностранных граждан на

территории Российской Федерации, Причина

риска: Принятие ограничительных мер,

связанных с распространением новой

коронавирусной инфекции (COVID-19),

Вероятность: 10%, Сутевые: Снижение

объемов плановой медицинской помощи, в

том числе оказываемой за счет средств

иностранных гражданПредлагаемые

решения:1. Корректировка плановых

объемных значений, срок исполнения

01.10.2020, Снижение объемов оказываемой

плановой медицинской помощи иностранным

гражданам.Риск неисполнения показателя в

связи с распространением новой

коронавирусной инфекции снят 31.08.2020

67,60%0.8450.141 1.25 1.251
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализован комплекс мер по

увеличению объемов экспорта

медицинских услуг Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В

работе.Реализация мероприятия по оказанию

медицинских услуг иностранным гражданам не

завершена

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 22.09.2020 Иванов Д. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о стоимости медицинского освидетельствования по

выявлению наличия или отсутствия инфекционных

заболеваний в медицинских учреждениях Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 22.09.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 01.01.2020 Иванов Д. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О территориальной программе государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи в Псковской области на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов (приложение № 5)"

Постановление Администрации Псковской области от

28.12.2019г. №475, приложен файл.

Перечень медицинских организаций, имеющих

материально-техническое (кадровое) обеспечение,

уполномоченных на заключение с иностранным

гражданином договора на оказание платных медицинских

услуг, сформирован в соответствии с перечнем
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинских организаций, участвующих в реализации

территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в

Псковской области, в том числе территориальной

программы обязательного медицинского страхования

(приложение № 5 к территориальной программе

государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Псковской области на

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,

утвержденной постановлением Администрации

Псковской области от 28.12.2019 № 475)

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Иванов Д. В.

В работе.

Реализация мероприятия по оказанию медицинских услуг

иностранным гражданам не завершена
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N8-58) Развитие экспорта медицинских услуг (Псковская область)"
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Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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