
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Гаращенко Марина Валерьевна

_____________

(подпись)

"(N3-58) Борьба с онкологическими заболеваниями (Псковская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

19.8Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

28.7

Подтверждающие документы: 1. "Отчетная

форма "Мониторинг (Сокращение

смертности Онкология)"" Иное от г. №,

указана ссылка.

110,38%19.226.4 21.2 23.41

53.4Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

48.2

Подтверждающие документы: 1. "Отчетная

форма "Мониторинг (Сокращение

смертности Онкология)"" Иное от г. №,

указана ссылка.

90,28%48.250.6 49.2 54.52

58.1Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

56.3

Подтверждающие документы: 1. "Отчетная

форма "Мониторинг (Сокращение

смертности Онкология)"" Иное от г. №,

указана ссылка.

100,00%56.655.3 55.6 55.63
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

169891.20

126176.90

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 296 068,10 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

296 068,10296 068,10

(10) Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не

менее 2 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) 0

1 289 891,20 57,38169 891,20296 068,10

296 068,10296 068,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 289 891,20 57,38169 891,20296 068,10

296 068,10296 068,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 289 891,20 57,38169 891,20296 068,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

296 068,10296 068,10 289 891,20 57,38169 891,20296 068,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

296 068,10296 068,10 289 891,20 57,38169 891,20296 068,10

296 068,10296 068,10 289 891,20 57,38169 891,20296 068,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

6

2

Организовано не менее 3 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

5

3

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

6
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.3.

РНП

 Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

для проведения

противоопуховой

лекарственной терапии в

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечено финансирование

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

для проведения

противоопуховой

лекарственной терапии в

условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.5.

РНП

 Получение межбюджетного

трансферта Федеральным

фондом обязательного

медицинского страхования из

федерального бюджета на

финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

1.5.1

РРП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.6.

РНП

 Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе учет

законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

1.6.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

хирургического лечения

KT_Number=0}

Организовано не менее 3

центров амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.

РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

В работе

2.1.

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.2.

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

В работе

2.3.

РРП

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.4.

РНП

 Создание центров

амбулаторной онкологической

помощи

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.4.1

РНП

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Локальные акты Псковской

области о создании центров

амбулаторной онкологической

помощи, открытие 1 центра

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.5.1

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием

не менее 2 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Значение: 2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 2 из 2.

3.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.1.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.2.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.3.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

В работе

3.5.

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.6.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N3-58) Борьба с онкологическими заболеваниями (Псковская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 5. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 6. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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