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"(N3-58) Борьба с онкологическими заболеваниями (Псковская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

19.8Процент

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течение первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых на учет

в предыдущем году), %

28.7

Подтверждающие документы:1. "отчетная

форма "Мониторинг ФП борьба с

онкологическими заболеваниями"" Иное  от г.

№, указана ссылка.

121,88%19.226.4 23.4 23.41

53.4Процент

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

ранних стадиях

48.2

Подтверждающие документы:1. "отчетная

форма "Мониторинг ФП борьба с

онкологическими заболеваниями"" Иное  от г.

№, указана ссылка.

88,44%48.250.6 54.5 54.52

58.1Процент

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более, %

56.3

Подтверждающие документы:1. "отчетная

форма "Мониторинг ФП борьба с

онкологическими заболеваниями"" Иное  от г.

№, указана ссылка.

101,80%56.655.3 55.6 55.63
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 296 068,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

152231.87

143836.23

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

296 068,10296 068,10

(10) Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее 2

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) 0

1 51,42152 231,87296 068,10 152 231,87

296 068,10296 068,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 152 231,87 51,42152 231,87296 068,10

296 068,10296 068,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 152 231,87 51,42152 231,87296 068,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

296 068,10296 068,10

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

152 231,87 51,42152 231,87296 068,10

296 068,10296 068,10бюджет субъекта Российской Федерации 152 231,87 51,42152 231,87296 068,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

296 068,10296 068,10 152 231,87 51,42152 231,87296 068,10
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 6

2

Организовано не менее 3 центров амбулаторной онкологической помощи

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

5

3

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 2 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

6
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.4. РНП

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.5. РРП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

30.09.2020 30.09.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Территориальная програма" Иное ТФОМС Пскоской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

1.5.1 РНП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

30.09.2020 30.09.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "тарифное соглашение" Иное ТФОМС Пскоской

области от 30.09.2020г. №б/н, указана ссылка.

1.6. РРП

 Обеспечено финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях круглосуточного и

дневного стационаров.

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.6.1 РНП

 Получение межбюджетного трансферта

Федеральным фондом обязательного

медицинского страхования из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение оказания медицинской

помощи больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

1.7. РРП

 Отчет Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.7.1 РНП

 Мониторинг оказания онкологической

помощи населению, в том числе учет

законченных случаев химиотерапии,

лучевой терапии, комбинированного и

хирургического лечения

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Организовано не менее 3 центров

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 2, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 2 из 2.

2.1. РРП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.2. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.3. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.4. РРП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.4.1 РНП

 Создание центров амбулаторной

онкологической помощи

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.5. РНП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.5.1 РРП

 Локальные акты Псковской области о

создании центров амбулаторной

онкологической помощи, открытие 1

центра

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

3.

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием не менее

2 региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 2 из 2.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

заболеваниями (диспансеров/больниц)

Значение: 2, на дату 31.12.2020

3.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.5.

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

3.6.

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N3-58) Борьба с онкологическими заболеваниями (Псковская область)"



51.2 51.2 51.2 51.2

50.6

48.2 48.2

54.5

48.2

50.6

48.2 48.2

54.5

47

48

49

50

51

52

53

54

55

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях
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Рис. 3. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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График достижения показателя
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Рис. 4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %
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Рис. 5. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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Рис. 6. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %
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