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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 30 апреля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

13,505.50

61,494.50

Сводный бюджет МО

на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 75 000,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Созданы/заменены более

1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

75 000,0075 000,00

(12) Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0

2 13 505,50 18,0113 505,5075 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

75 000,0075 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 13 505,50

Финансовые средства

представлены из федерального

бюджета

18,0113 505,5075 000,00

75 000,0075 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 13 505,50

Финансовые средства

представлены из федерального

бюджета

18,0113 505,5075 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

75 000,0075 000,00 13 505,50 18,0113 505,5075 000,00

75 000,0075 000,00 13 505,50 18,0113 505,5075 000,00

75 000,0075 000,00 13 505,50 18,0113 505,5075 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России

от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 11, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата:В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи МФАП" Акт приема-передачи Комитета

по здравоохранению Псковской области от 14.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 11 из 11.

1.

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

15.05.2020 15.02.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Положительные заключения" Иное Комитета по

здравоохранению Псковской области от 15.02.2020г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.1.

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

30.05.2020 30.05.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи МФАП" Акт Комитете по

здравоохранению Псковской области от 14.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2.

Функционируют более 350

созданных в 2019 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата:В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи МФАП" Акт приема-передачи Комитета

по здравоохранению Псковской области от 14.11.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года №

543н (далее - Положение)

Значение: 11, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 11 из 11.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.05.2020 14.11.2019 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию" Акт Комитета по здравоохранению

Псковской области от 14.11.2019г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата:В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении региональной программы Псковской области

"Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской

области на 2020 - 2024 годы"" Распоряжение Адмнистрации

Псковской области от 01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

 Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении региональной программы Псковской области

"Модернизация первичного звена здравоохранения на 2020 - 2024

годы"" Распоряжение Администрации Псковской области от

01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

отклонения отсутствуют

Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации Значение: 120, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 23.07.2019 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата:В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Государственный контракт на выполение авиационных работ в

целях оказания медицинской помощи на территории Российской

Федерации" Контракт ГБУЗ ПО "Псковская областная

клиническая больница" от 30.03.2020г. №125/20А086/2, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 120 из 120.

4.

 Утверждены региональные

стратегии развития санитарной

авиации на период до 2024 года

в субъектах Российской

Федерации, участвующих в

реализации мероприятия с 2020

года

KT_Number=0}

01.07.2020 23.07.2019 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Санитарной авиации в Псковской области на

период до 2024 года" Распоряжение Администрации Псковской

области от 31.07.2019г. №336-р, приложен файл.

отклонения отсутствуют

4.1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2

5 5

8 8
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Рис. 1. "(N1-58) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Псковская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


