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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.201

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.07 37,32%0.0750.028 0.078 0.2091

13.4Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

6.1 63,51%8.21.1 9.4 14.82

11Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

13 81,25%1311 13 163

19Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в

12 68,57%15.79.6 19.2 284
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

регистратуру медицинской

организации

60.6Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

62.4 98,30%63.563.4 63.5 64.65

67.4Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

74.5 97,32%75.774.1 76.2 78.36

27.8

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

20.625 82,09%467.18 51.8 63.17

90Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

90 100,00%90100 90 908

178Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

51 92,50%63.530 111 1209
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

авиации (ежегодно, человек) не

менее
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

66609.78

8390.22

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 75 000,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Созданы/заменены более

1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий0

1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

75 000,0075 000,00

(12) Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0

2 75 000,00 88,8166 609,7875 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

75 000,0075 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 75 000,00 88,8166 609,7875 000,00

75 000,0075 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 75 000,00 88,8166 609,7875 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

75 000,0075 000,00 75 000,00 88,8166 609,7875 000,00

75 000,0075 000,00 75 000,00 88,8166 609,7875 000,00

75 000,0075 000,00 75 000,00 88,8166 609,7875 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2020

2

Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России

от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3 3

5

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских

организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

6

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2020

1 4

7

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 36,0000 Дата: 31.12.2020

3

8

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 48,1000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы/заменены более 1550

новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 13, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Паспорт регионального проекта Псковской области "Развитие

системы оказания первичной медико-санитарной помощи"" Иное

Комитета по здравоохранению Псковской области от 31.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Модульные конструкции ФАП на территории Псковской области

в 2020 году не строятся

Предоставлена информация : 0 из 13.

1.

Функционируют более 500

мобильных медицинских

комплексов, приобретенных в

2019 году Значение: 16, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2019 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении графика работы передвижных медицинских

комплексов фельдшерско-акушерских пунктов, передвижных

медицинских комплексов «Лучевая диагностика» с установкой

флюорографа и маммографа на одной шасси на 2020 год" Приказ

Комитет по здравоохранению Псковской области от 20.12.2019г.

№1111, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 16 из 16.

2.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2019 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении графика работы передвижных медицинских

комплексов фельдшерско-акушерских пунктов, передвижных

медицинских комплексов "Лучевая диагностика" с установкой

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

флюорографа и маммографа на одной шасси на 2020 год" Приказ

Комитета по здравоохранению Псковской области от 20.12.2019г.

№1111, приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2019 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении графика работы передвижных медицинских

комплексов фельдшерско-акушерских пунктов, передвижных

медицинских комплексов «Лучевая диагностика» с установкой

флюорографа и маммографа на одной шасси на 2020 год" Приказ

Комитета по здравоохранению Псковской области от 20.12.2019г.

№1111, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.2.

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2019 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении графика работы передвижных медицинских

комплексов фельдшерско-акушерских пунктов, передвижных

медицинских комплексов «Лучевая диагностика» с установкой

флюорографа и маммографа на одной шасси на 2020 год" Приказ

Комитета по здравоохранению Псковвской области от

20.12.2019г. №1111, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.3.

РРП

 Передвижные мобильные

комплексы введены в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2019 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении графика работы передвижных медицинских

комплексов фельдшерско-акушерских пунктов, передвижных

медицинских комплексов «Лучевая диагностика» с установкой

флюорографа и маммографа на одной шасси на 2020 год" Приказ

Комитет по здравоохранению Псковской области от 20.12.2019г.

№1111, приложен файл.

2.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отсутствие отклонений

Функционируют более 350

созданных в 2019 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий,

оснащенных в соответствии с

Положением об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому

населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года №

543н (далее - Положение)

Значение: 13, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О начале медицинской деятельности МФАП" Отчет Комитета

по здравоохранению Псковской области от 01.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 13 из 13.

3.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.04.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской области"

Отчет Комитета по здравоохранению Псковской области от

30.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 14.11.2019 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию МФАП" Акт ООО "АртСтрой - 21

век" от 14.11.2019г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт ввода в эксплуатацию МФАП" Акт ООО "АртСтрой - 21

век" от 14.11.2019г. №б/н, приложен файл.

3.2.

В схемы территориального

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены

сведения о медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь Значение: 1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

документы:

1. "Отчет о ходе проекта Территориального планирования" Отчет

Комитета по здравоохранению Псковской области от 30.09.2020г.

№ЗД-02-2757, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

РРП

 Акт прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчтет Комитета по здравоохранению Псковской области"

Отчет Комитета по здравоохранению Псковской области от

30.09.2020г. №ЗД-02-2757, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.

РРП

 На акт получены требуемые

заключения органов власти

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчкт Комитета по здравоохранению ПО" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской области от 30.09.2020г. №ЗД-02-

2757, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.2.

РРП

 Акт внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчте Комитета по здравоохранению Псковской области"

Отчет Комитета по здравоохранению Псковской области от

30.09.2020г. №ЗД-02-2757, приложен файл.

Отсутствие отклонение

4.3.

РРП

 Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе утверждения проекта Территориального

4.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

власти

KT_Number=0}

планирования" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.09.2020г. №ЗД-02-2757, приложен файл.

отклонения отсутствуют

РРП

 Акт прошел государственную

регистрацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о согласовании проекта Территориального

планирования" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.09.2020г. №ЗД-02-2757, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.5.

РРП

 Акт согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе подготовки проекта Территориального

планирования" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.09.2020г. №ЗД-02-2757, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.6.

РРП

 Принято в соответствии с

положениями

Градостроительного кодекса

Российской Федерации

нормативного правового акта

об утверждении схем

территориального

планирования, в которые

включены сведения о

существующих и планируемых

для размещения медицинских

организациях, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, в том числе в виде

карт.

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе территориального Планирования" Отчет

Комитета по здравоохранению Псковской области от 30.09.2020г.

№ЗД-02-2757, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.6.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Построено (реконструировано)

не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при

медицинских организациях или

на расстоянии,

соответствующему не более

чем 15 минутному доезду на

автомобиле скорой

медицинской помощи.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о ходе строительства вертолетной площадки на

территории Великолукского района" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской ообласти от 05.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 22.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О начале мероприятий по строительству вертолетной

площадки" Письмо Комитета по здравоохранению ПО от

22.09.2020г. №ЗД-02-2672, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе строительства вертолетной площадке на территории

Великолукского района" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 05.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.2.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства вертолетной площадки на

территории Великолукского района" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской области от 05.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

5.3.

РРП

 Построена (реконструирована)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

5.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1 вертолетная (посадочная)

площадка при медицинской

организации

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о ходе строительства вертолетной площадки на

территории Великолукского района" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской области от 05.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Выполнено не менее 12 500

вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации Значение: 120, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о выполнении санитарных вылетов" Отчет Комитета по

здравоохранению псковской области от 05.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 106 из 120.

6.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 20.04.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Псковской области

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации" Соглашение

Министерства здравоохранения РВ от 20.04.2020г. №20-2020-

01760, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе выполнения санитарных вылетов" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской области от 05.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.2.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

6.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении авиационных вылетов" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской области от 05.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении авиационных вылетов" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской области от 05.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.4.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении авиационных вылетов" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской области от 05.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.5.

РРП

 Выполнено не менее 120

вылетов санитарной авиации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении авиационных вылетов" Отчет Комитета по

здравоохранению Псковской области от 05.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.5.1

В создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь", участвуют не менее

72,3% медицинских

31.12.2020 31.12.2020 Рагозина Н. П.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет" Отчет Комитета по здравоохранению ПО от

05.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организаций, оказывающих

данный вид помощи Значение:

36, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 13 из 36.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Рагозина Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Комитета по здравоохранению ПО от

05.11.2020г. №Б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Рагозина Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Комитета по здравоохранению По от

05.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.2.

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

31.12.2020 20.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Комитета по здравоохранению ПО от

05.11.2020г. №б\н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.3.

РРП

 Участвуют не менее 35,3%

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Комитета по здравоохранению По от

05.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.3.1

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими

представителями о праве на

прохождение

31.12.2020 31.12.2020 Рагозина Н. П.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "О проведении профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации" Приказ Комитета по здравоохранению ПО от

09.01.2020г. №2, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профилактического

медицинского осмотра

Значение: 48.1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 48.1 из 48.1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Рагозина Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации" Приказ Комитета по здравоохранению ПО от

09.01.2020г. №2, приложен файл.

отсутствие отлоненний

8.1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Рагозина Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации" Приказ  Комитета по здравоохранению ПО от

09.01.2020г. №2, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Рагозина Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации" Приказ Комитета по здравоохранению ПО от

09.01.2020г. №2, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации" Приказ Комитета по здравоохранению

Псковской области от 09.01.2020г. №2, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.4.

РРП

 Уточнен порядок проведения

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

8.4.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

профилактического осмотра,

порядок проведения

предварительных и

периодических медицинских

осмотров

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических медицинских осмотров и

диспансеризации" Приказ Комитета по здравоохранению ПО от

09.01.2020г. №2, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Рис. 1. "(N1-58) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Псковская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 7. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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Рис. 11. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 15. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 16. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

Линия тренда (план)
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Рис. 17. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 18. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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