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"(N1-58) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Псковская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.201

Миллион

человек

Число граждан, прошедших

профилактические осмотры

0.07

Подтверждающие документы:1. "Отчет

Комитета по здравоохъранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

35,89%0.0750.028 0.209 0.2091

13.4Процент

Доля впервые в жизни

установленных неинфекционных

заболеваний, выявленных при

проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре

6.1

Подтверждающие документы:1. "Отчет

Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

55,41%8.21.1 14.8 14.82

11Единица

Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь»

13

Подтверждающие документы:1. "Отчет

Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

81,25%1311 16 163

19Процент

Доля записей к врачу,

совершенных гражданами без

очного обращения в регистратуру

медицинской

12

Подтверждающие документы:1. "Отчет

Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

56,07%15.79.6 28 284
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

организации

60.6Процент

Доля обоснованных жалоб (от

общего количества поступивших

жалоб), урегулированных в

досудебном порядке страховыми

медицинскими организациями

62.4

Подтверждающие документы:1. "Отчет

Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

98,30%63.563.4 64.6 64.65

67.4Процент

Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках

обязательного медицинского

страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы

связи граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя,

телефон, терминал для связи со

страховым представителем)

74.5

Подтверждающие документы:1. "Отчет

Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

96,68%75.774.1 78.3 78.36

27.8

Тысяча

посещений

Количество посещений при

выездах мобильных медицинских

бригад

20.625

Подтверждающие документы:1. "Отчет

Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

72,90%467.18 63.1 63.17

90Процент

Доля лиц, госпитализированных

по экстренным показаниям в

течение первых суток от общего

числа больных, к которым

совершены вылеты

90

Подтверждающие документы:1. "Отчет

Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

100,00%90100 90 908

178Человек

Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не

менее

51

Подтверждающие документы:1. "Отчет

Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

52,92%63.530 120 1209
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 75 000,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

66609.78

8390.22

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

75 000,0075 000,00

(12) Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации 0

1 88,8166 609,7875 000,00 66 609,78

75 000,0075 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 66 609,78 88,8166 609,7875 000,00

75 000,0075 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 66 609,78 88,8166 609,7875 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

75 000,0075 000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

66 609,78 88,8166 609,7875 000,00

75 000,0075 000,00бюджет субъекта Российской Федерации 66 609,78 88,8166 609,7875 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

75 000,0075 000,00 66 609,78 88,8166 609,7875 000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2020

1 13

2

Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Функционируют более 350 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной

медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России

от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную

систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

6 3

5

Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских

организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

6

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2020

2 4

7

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид

помощи

Значение: 36,0000 Дата: 31.12.2020

3

8

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Значение: 48,1000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы/заменены более 1550 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий Значение: 13, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 13.

1.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

30.09.2020 30.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению ПО" Отчет

Комитета по здравоохранению ПО от 30.08.2020г. №б/н,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

1.3. РРП

 Оборудование приобретено

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.4. РРП

 Оборудование установлено

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.5. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.6. РРП

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохпранению

Псковской области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.7. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

30.10.2020 30.10.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Комитета по здравоохранению Псковской области"

Отчет Комитета по здравоохранению Псковской области

от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.8. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

15.11.2020 15.11.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.9. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.10. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.11. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.12. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

1.13. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здраворохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.14. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствуют отклонения

1.14.1 РРП

 Созданы и функционируют 11

модульных фельдшерско-акушерских

пункта

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2.

Функционируют более 500 мобильных

медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году Значение:

16, на дату 31.12.2020

31.12.2020 20.12.2019 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении графика работы передвижных

медицинских комплексов фельдшерско-акушерских

пунктов, передвижных медицинских комплексов

«Лучевая диагностика» с установкой флюорографа и

маммографа на одной шасси на 2020 год" Приказ

Комитет по здравоохранению Псковской области от

20.12.2019г. №1111, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 16 из 16.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.01.2020 20.12.2019 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении графика работы передвижных

медицинских комплексов фельдшерско-акушерских

пунктов, передвижных медицинских комплексов

"Лучевая диагностика" с установкой флюорографа и

маммографа на одной шасси на 2020 год" Приказ
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Комитета по здравоохранению Псковской области от

20.12.2019г. №1111, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 20.12.2019 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении графика работы передвижных

медицинских комплексов фельдшерско-акушерских

пунктов, передвижных медицинских комплексов

"Лучевая диагностика" с установкой флюорографа и

маммографа на одной шасси на 2020 год" Приказ

Комитета по здравоохранению Псковской области от

20.12.2019г. №1111, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 20.12.2019 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении графика работы передвижных

медицинских комплексов фельдшерско-акушерских

пунктов, передвижных медицинских комплексов

«Лучевая диагностика» с установкой флюорографа и

маммографа на одной шасси на 2020 год" Приказ

Комитета по здравоохранению Псковской области от

20.12.2019г. №1111, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.4. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 20.12.2019 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении графика работы передвижных

медицинских комплексов фельдшерско-акушерских

пунктов, передвижных медицинских комплексов

«Лучевая диагностика» с установкой флюорографа и

маммографа на одной шасси на 2020 год" Приказ

Комитета по здравоохранению Псковвской области от
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

20.12.2019г. №1111, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.4.1 РРП

 Передвижные мобильные комплексы

введены в эксплуатацию

31.12.2020 20.12.2019 Гаращенко М. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении графика работы передвижных

медицинских комплексов фельдшерско-акушерских

пунктов, передвижных медицинских комплексов

«Лучевая диагностика» с установкой флюорографа и

маммографа на одной шасси на 2020 год" Приказ

Комитет по здравоохранению Псковской области от

20.12.2019г. №1111, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.

Функционируют более 350 созданных

в 2019 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий, оснащенных

в соответствии с Положением об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

взрослому населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543н

(далее - Положение) Значение: 13, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 13 из 13.

3.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.04.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.2. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 14.11.2019 Гаращенко М. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Акт ввода в эксплуатацию МФАП" Акт ООО

"АртСтрой - 21 век" от 14.11.2019г. №б/н, приложен

файл.

2. "Акт ввода в эксплуатацию МФАП" Акт ООО

"АртСтрой - 21 век" от 14.11.2019г. №б/н, приложен

файл.

4.

В схемы территориального

планирования 85 субъектов

Российской Федерации и

геоинформационную систему

Минздрава России включены сведения

о медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

01.07.2020 01.07.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комитетом по здравоохранению Псковской области

разработан проект региональной программы ПСковской

области "Модернизация первичного звена

здравоохранения" в рамках мероприятий данной

программы разработаны схемы территориального

планирования и согласованы с профильным

Министерством" Иное Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

4.2. РРП

 Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

31.12.2020 30.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчтет Комитета по здравоохранению Псковской
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.09.2020г. №ЗД-02-2757, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.3. РРП

 На акт получены требуемые

заключения органов власти

31.12.2020 30.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчкт Комитета по здравоохранению ПО" Отчет

Комитета по здравоохранению Псковской области от

30.09.2020г. №ЗД-02-2757, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.4. РРП

 Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

31.12.2020 30.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчте Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.09.2020г. №ЗД-02-2757, приложен файл.

Отсутствие отклонение

4.5. РРП

 Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом

государственной власти

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчтет Комитета по здравоохранению Псковской

области" Отчет Комитета по здравоохранению Псковской

области от 30.09.2020г. №ЗД-02-2757, приложен файл.

отсутствуют отклонения

4.6. РРП

 Акт утвержден (подписан)

01.08.2020 01.08.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Завершена работа по разработке оптимальных

территориального планирования в рамках утверждения

проекта региональной программы Псковской области

"Модернизация первичного звена здравоохранения на

2020 - 2024 годы"" Иное Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.08.2020г. №б/н, указана ссылка.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.7. РРП

 Акт прошел государственную

регистрацию

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению ПО" Отчет

Комитета по здравоохранению ПО от 30.09.2020г. №ЗД-

02-2757, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

4.8. РРП

 Акт вступил в силу

01.08.2020 01.08.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Завершена работа по разработке оптимальных

территориального планирования в рамках утверждения

проекта региональной программы Псковской области

"Модернизация первичного звена здравоохранения на

2020 - 2024 годы"" Иное Комитета по здравоохранению

Псковской области от 01.08.2020г. №б/н, указана ссылка.

4.9. РРП

 Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению ПО" Отчет

Комитета по здравоохранению По от 30.09.2020г. №ЗД-

02-2757, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.9.1 РРП

 Принято в соответствии с положениями

Градостроительного кодекса

Российской Федерации нормативного

правового акта об утверждении схем

территориального планирования, в

которые включены сведения о

существующих и планируемых для

размещения медицинских организациях,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, в том числе в виде

карт.

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению ПО" Отчет

Комитета по здравоохранению ПО от 30.09.2020г. №ЗД-

02-2757, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.

Построено (реконструировано) не

менее 78 вертолетных (посадочных)

площадок при медицинских

организациях или на расстоянии,

соответствующему не более чем 15

минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта "Развитие системы

оказания первичной медико-санитарной помощи""

Паспорт регионального проекта Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 14.12.2018г.

№МВ-417, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по

результату: Подтверждающие документы:

1. "Паспорт регионального проекта "Развитие системы

оказания первичной медико-санитарной помощи""

Паспорт регионального проекта Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 14.12.2018г.

№МВ-417, приложен файл.

5.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 22.09.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О начале мероприятий по строительству вертолетной

площадки" Письмо Комитета по здравоохранению ПО от

22.09.2020г. №ЗД-02-2672, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О начале мероприятий по строительству вертолетной

площадки" Письмо Комитета по здравоохранению ПО от

22.09.2020г. №ЗД-02-2672, приложен файл.

Отсутствие отклонений

5.3. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О начале мероприятий по строительству вертолетной
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

площадки" Письмо Комитета по здравоохранению ПО от

22.09.2020г. №ЗД-02-2672, приложен файл.

отсутствие отклонений

5.3.1 РРП

 Построена (реконструирована) 1

вертолетная (посадочная) площадка при

медицинской организации

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О начале мероприятий по строительству вертолетной

площадки" Письмо Комитета по здравоохранению ПО от

22.09.2020г. №ЗД-02-2672, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.

Выполнено не менее 12 500 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

Значение: 120, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 120 из 120.

6.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 20.04.2020 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Псковской

области субсидии в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации" Соглашение Министерства здравоохранения

РВ от 20.04.2020г. №20-2020-01760, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчте с актуальными данными" Отчет Комитета по

здравоохранению ПО от 01.10.2020г. №зд-02-2781,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.3. РРП

 Заключено соглашение о

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Псковской

области субсидии в соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации" Соглашение Министерства здравоохранения

РФ от 20.04.2020г. №20-2020-01760, приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.4. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Сачков Д. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по актуальным данным" Отчет Комитета по

здравоохранению По от 01.10.2020г. №Зд-02-2781,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.5. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по актуальным данным" Отчет Комитета по

здравоохранению ПО от 01.10.2020г. №ЗД-02-2781,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.5.1 РРП

 Выполнено не менее 120 вылетов

санитарной авиации

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по актуальным данным" Отчет Комитета по

здравоохранению По от 01.10.2020г. №Зд-02-2781,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

6.6. РРП

 Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период

до 2024 года в субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия с 2020 года

01.07.2020 23.07.2019 Сачков Д. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Санитарной авиации в Псковской

области на период до 2024 года" Распоряжение

Администрации Псковской области от 31.07.2019г. №336

-р, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отклонения отсутствуют

7.

В создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 72,3% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи Значение: 36, на дату

31.12.2020

31.12.2020 20.12.2020 Рагозина Н. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана графика включения

медицинских организаций и их структурных

подразделений в мероприятия по созданию "Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь"" Приказ

Комитета по здравоохранению Псковской области от

01.02.2020г. №б/н, указана ссылка.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 36 из 36. Информация по

результату: Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении плана шрафика включения

медицинских организаций и их структруных

подразделений в мероприятия по созданию "Новой

модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь"" Приказ

Комитета по здравоохранению Псковской области от

01.02.2020г. №б/н, указана ссылка.

7.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Рагозина Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению ПО" Отчет

Комитета по здравоохранению ПО от 30.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Рагозина Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению ПО" Отчет

Комитета по здравоохранению По от 30.08.2020г. №б/н,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отсутствие отклонений

7.3. РРП

 Обеспечена организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура управления

и кадры)

31.12.2020 20.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению ПО" Отчет

Комитета по здравоохранению ПО от 30.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

7.3.1 РРП

 Участвуют не менее 35,3%

медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь

20.12.2020 20.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению ПО" Отчет

Комитета по здравоохранению По от 30.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.

Обеспечен 100,0% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра Значение: 48.1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Рагозина Н. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению По" Отчет

Комитета по здравоохранению По от 30.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 48.1 из 48.1. Информация по

результату: Подтверждающие документы:

1. "О случаях проведения профилактических

медицинских осмотров" Отчет ТФОМС от 11.12.2019г.

№01/В-2429, приложен файл.

8.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Рагозина Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведение профилактических медицинских

осмотров" Приказ Комитета по здравоохранению По от

09.01.2020г. №2, приложен файл.

отсутствие отклонений
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Рагозина Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведение профилактических медицинских

осмотров" Приказ Комитета по здравоохранению По от

09.01.2020г. №2, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Рагозина Н. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет Комитета по здравоохранению По" Отчет

Комитета по здравоохранению По от 30.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.4. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических медицинских

осмотров" Приказ Комитета по здравоохранению По от

09.01.2020г. №2, приложен файл.

Отсутствие отклонений

8.4.1 РРП

 Уточнен порядок проведения

профилактического осмотра, порядок

проведения предварительных и

периодических медицинских осмотров

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении профилактических медицинских

осмотров" Приказ Комитета по здравоохранению ПО от

09.01.2020г. №2, приложен файл.

отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N1-58) Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Псковская область)"
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Рис. 1. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты
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Рис. 3. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и

профилактическом медицинском осмотре
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Рис. 5. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-

санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых

медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Линия тренда (план)
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Рис. 7. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации
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Рис. 9. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не

менее
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Рис. 11. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
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Рис. 13. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Число граждан, прошедших профилактические осмотры
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Рис. 15. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке

страховыми медицинскими организациями
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Рис. 17. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18

Диаграмма достижения показателя

12.4

7.18 7.18

20.62520.625

40

46

63.1 63.1

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал


