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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

60Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

54.44

Подтверждающие документы: 1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ИБС)"" Иное

от г. №, указана ссылка.

100,00%49.472.2 71.8 71.81

122.1Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

112.33

Подтверждающие документы: 1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ЦВБ)"" Иное

от г. №, указана ссылка.

100,00%109.5110.2 167.8 167.82

14Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

13.2

Подтверждающие документы: 1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ИБС)"" Иное

от г. №, указана ссылка.

100,00%1312.6 12.8 12.83

17.6Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

17.1

Подтверждающие документы: 1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ЦВБ)"" Иное

от г. №, указана ссылка.

99,41%1717.1 17 16.94

35.8Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

39.4

Подтверждающие документы: 1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ИБС)"" Иное

от г. №, указана ссылка.

100,00%41.138.6 40.6 40.65

Подтверждающие документы: 1. "отчетная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.97

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0.5

форма "Снижение смертности (ИБС)"" Иное

от г. №, указана ссылка.

64,25%0.630.154 0.708 1.1026

96.2Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

97.1

Подтверждающие документы: 1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ЦВБ)" Иное

от г. №, указана ссылка.

100,83%97.396.7 97.1 96.37
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

82810.42

109432.52

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 192 242,94 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

84 274,4484 274,44

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска0

1 56 661,02 46,5839 253,1484 274,44

84 274,4484 274,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 56 661,02 46,5839 253,1484 274,44

84 274,4484 274,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 56 661,02 46,5839 253,1484 274,44

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

107 968,50107 968,50

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 1

региональный сосудистый центр и

2 первичных сосудистых

отделения в 0

2 107 959,30 40,3443 557,28107 968,50

107 968,50107 968,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 107 959,30 40,3443 557,28107 968,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

107 968,50107 968,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 107 959,30 40,3443 557,28107 968,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

192 242,94192 242,94 164 620,32 43,0882 810,42192 242,94

192 242,94192 242,94 164 620,32 43,0882 810,42192 242,94

192 242,94192 242,94 164 620,32 43,0882 810,42192 242,94

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных

сосудистых отделения в

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

6
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска

Значение: 50, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.В работе

Предоставлена информация : 50 из 50.

1.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.1.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.2.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Выполнено.

В работе

1.3.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.4.

Переоснащено/дооснащено

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

медицинским оборудованием 1

региональный сосудистый

центр и 2 первичных

сосудистых отделения в

Значение: 2, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

Предоставлена информация : 2 из 2.

РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.1.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.2.

РРП

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.3.

РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.4.

РРП

 Реализовано соглашение с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским оборудованием

KT_Number=0}

РРП

 Реализация соглашения с

субъектами Российской

Федерации о предоставлении

иных межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским оборудованием

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.5.1

РНП

 1 региональный сосудистый

центр и 1 первичное сосудистое

отделение участвуют в

переоснащении медицинским

оборудованием

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "паспорт регионального проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"" Иное Комитета по

здравоохранению Псковской области от 14.12.2018г. №б/н,

приложен файл.

В работе

2.6.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1

11 11

10 10

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-58) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Псковская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Рис. 2. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

95.9

96.7 96.7

97.1 97.1

97.3 97.3

96.3

97.1

-20

0

20

40

60

80

100

120

I квартал II квартал III квартал IV квартал



16.9 16.9 16.9 16.9

12.6

13.2

13

12.8

13.2

13

12.6

13.2

13

12.8

12

13

14

15

16

17

18

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
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Рис. 4. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
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Рис. 5. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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Рис. 6. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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Рис. 7. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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Рис. 8. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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Рис. 9. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
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Рис. 10. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя

21.3

17.1 17.1 17.1 17.1

17 17

16.9

17

-5

0

5

10

15

20

25

I квартал II квартал III квартал IV квартал



25.8 25.8 25.8 25.8

38.6

39.4

40.6 40.6

39.4

41.1

38.6

39.4

41.1 40.6

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 11. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %
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Рис. 12. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %
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Рис. 13. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 14. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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