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"(N2-58) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Псковская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

60Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

54.44

Подтверждающие документы:1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ИБС)" Иное  от

г. №, указана ссылка.

146,92%48.8772.2 71.8 71.81

122.1Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

112.33

Подтверждающие документы:1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ЦВБ)"" Иное

от г. №, указана ссылка.

155,08%108.2110.2 167.8 167.82

14Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

13.2

Подтверждающие документы:1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ИБС)" Иное  от

г. №, указана ссылка.

98,46%1312.6 12.8 12.83

17.6Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

17.1

Подтверждающие документы:1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ЦВБ)"" Иное

от г. №, указана ссылка.

99,41%1717.1 16.9 16.94

35.8Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

39.4

Подтверждающие документы:1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ИБС)"" Иное

от г. №, указана ссылка.

100,00%40.638.6 40.6 40.65

0.97

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0.5

Подтверждающие документы:1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ИБС)"" Иное

от г. №, указана ссылка.

57,17%0.630.154 1.102 1.1026
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

96.2Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

97.1

Подтверждающие документы:1. "отчетная

форма "Снижение смертности (ЦВБ)"" Иное

от г. №, указана ссылка.

101,04%97.396.7 96.3 96.37
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 192 242,94 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

82349.68

109893.26

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

84 274,4484 274,44

(02) Проводится профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов высокого

риска0

1 46,0338 792,4084 274,44 38 792,40

84 274,4484 274,44

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 38 792,40 46,0338 792,4084 274,44

84 274,4484 274,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 38 792,40 46,0338 792,4084 274,44

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

107 968,50107 968,50

(05) Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 1

региональный сосудистый центр и 2

первичных сосудистых отделения в 0

2 40,3443 557,28107 968,50 43 557,28

107 968,50107 968,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 43 557,28 40,3443 557,28107 968,50

107 968,50107 968,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 43 557,28 40,3443 557,28107 968,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

192 242,94192 242,94

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

82 349,68 42,8482 349,68192 242,94

192 242,94192 242,94бюджет субъекта Российской Федерации 82 349,68 42,8482 349,68192 242,94

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

192 242,94192 242,94 82 349,68 42,8482 349,68192 242,94
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений

у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 2 первичных

сосудистых отделения в

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

6
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проводится профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска Значение:

50, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "отчет об исполнении региональной программы

"Борьбва с седречно-сосудистыми заболеваниями""

Отчет  от г. №, указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 50 из 50.

1.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

1.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.

Переоснащено/дооснащено

медицинским оборудованием 1

региональный сосудистый центр и 2

первичных сосудистых отделения в

Значение: 2, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 2 из 2.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.5. РРП

 Реализовано соглашение с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений

медицинским оборудованием

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

В работе

2.5.1 РРП

 Реализация соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской

Федерации на

переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений

медицинским оборудованием

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.

В работе.

2.6. РНП

 1 региональный сосудистый центр и 1

31.12.2020 31.12.2020 Гаращенко М. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

первичное сосудистое отделение

участвуют в переоснащении

медицинским оборудованием

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "паспорт регионального проекта "Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"" Иное Комитета по

здравоохранению Псковской области от 14.12.2018г. №

б/н, приложен файл.

В работе
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1

11
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0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N2-58) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Псковская область)"
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Рис. 1. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %
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Рис. 2. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %
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Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
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Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %
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Рис. 7. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
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Рис. 8. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
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Рис. 9. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 10. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 11. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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Рис. 12. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения
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Рис. 13. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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Рис. 14. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения
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